

# এফ ডি -৬ ফরম

## প্রকল্প প্রস্তাব ফরম

[আবশ্যিকভাবে বাংলা নিকস ফন্টে পূরণ করে দাখিল করতে হবে]

১. ক) এনজিও'র নাম : সোসিও হেলথ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)  
খ) ব্যুরোর নিবন্ধন নং ও তারিখ : নিবন্ধন নং- ১৮০৫, তারিখ: ১১/০৩/২০০৩ ইং  
গ) সর্বশেষ নবায়ন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: সর্বশেষ নবায়ন: ১১/০৩/২০১৮, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ: ১০/০৩/২০২৮  
ঘ) ঠিকানা : শার্প কমপ্লেক্স, কাজিপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ-৬৭০০  
ঙ) টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর : মোবাইল নম্বর- ০১৭০৫ ৯১৯১৯১  
চ) ইমেইল ঠিকানা : sharpbd1955@gmail.com  
ছ) ওয়েব সাইট : -
২. প্রকল্পের নাম : Enhance gender equality through ensuring representation.
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ২.৫ বছর  
ক. শুরু তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪  
খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৭ জুন ২০২৭
৪. প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা
১	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজীপুর

৫. ক) প্রাক্কলিত ব্যয় : (অনুমোদিত ২৭,৭৫৬.৯৪) (হাজার টাকায়)

ক্র:নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	প্রকল্প বর্ষ-৩	মোট
		(১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)	(১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬)	(১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ১৭ জুন ২০২৭)	
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	১২,৬৮৯,৩২৪	৯,৫৭৯,৩৯০	৫,৪৮৮,২২৬	২৭,৭৫৬,৯৪০
২.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	-	-	-	-
৩.	স্থানীয় অনুদান	-	-	-	-
৪.	বিদেশী মুদ্রায়-CHF ( 1 CHF=BDT 122)	১০৪,০১০.৮৫	৭৮,৫১৯.৫৯	৪৪,৯৮৫.৪৬	২২৭,৫১৫.৯০
	মোট (টাকা)	১২,৬৮৯,৩২৪	৯,৫৭৯,৩৯০	৫,৪৮৮,২২৬	২৭,৭৫৬,৯৪০

খ) ১. দাতা সংস্থার নাম : GFA Consulting Group GmbH  
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Eulenkrugestrasse 82•D-22359 Hamburg  
৩. ফোন/ফ্যাক্স নম্বর : Telephone: +49 40 603 06 0 Telefax: +49 40 603 06 199  
ওয়েব সাইট : www.gfa-group.de  
৪. মানিলিডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন  
প্রতিরোধের নিমিত্ত **United Nations Security Councils Resulation (UNSCR)**  
কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার  
সঙ্গে দাতা সংস্থার তথ্য  
যাচাই করা হয়েছে কিনা? : হ্যাঁ, করা হয়েছে।

৫. উক্ত তালিকাভুক্ত সংস্থার  
সাথে দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্টতা  
আছে কি না? : না, কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে  
অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) :

**ভূমিকা :**

বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পদ্ধতিগত দারিদ্র্য, সামাজিক বর্জন এবং পরিবেশগত দুর্বলতার কারণে লিঙ্গ ও মানবাধিকার পরিস্থিতি একটি জটিল  
চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশেষ করে চরাঞ্চলের নারীরা প্রায়শই লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার উচ্চ ঝুঁকি এবং  
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সীমিত অংশগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবিকার সুযোগগুলিতে সীমাবদ্ধ প্রবেশাধিকারের মুখোমুখি হন।  
জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে এই সমস্যাগুলি আরও প্রকট আকার ধারণ করে, কারণ নারীরা বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগের সময় বিভিন্নভাবে বৈষম্যের  
শিকার হয় তা যা তাদের স্বাভাবিক চলাচলকে বাঁধাগ্রস্ত করে এছাড়া নারীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত  
করে। লিঙ্গ বৈষম্য সূচকে বাংলাদেশের মান ০.৫৩০, যা ২০২১ সালে ১৭০টি দেশের মধ্যে ১৩১তম অবস্থানে রয়েছে (হিউম্যান  
ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২১)।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যতম জলবায়ু হট স্পট জেলা। এই  
জেলার বেশিরভাগ অঞ্চল যমুনা নদী দ্বারা বিলুপ্ত হয় এবং প্রায় প্রতি বছরই মানুষ মৌসুমি বন্যার সম্মুখীন হয়। প্রতিনিয়ত দুর্যোগের বিরূপ  
প্রভাবে জেলার মানুষ নিম্নমানের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক  
দুর্বলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে, বিশেষ করে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে। সামাজিক অনুশীলন দুর্বল গোষ্ঠীকে  
সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি প্রাধান্যের সাথে জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছিল। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের চিন্তা-চেতনা শেয়ার করার সুযোগ কম  
থাকায় তারা উন্নয়নের কোনো সুফল পাচ্ছে না। এ ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের চিন্তার প্রতিফলন না ঘটায় কারণে দুর্যোগের সময়  
তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

সোসিও হেল্থ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প) একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৯২ সালে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কাজ  
শুরু করে কর্মএলাকার চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে ধীরে ধীরে কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় শার্প বর্তমানে সিরাজগঞ্জ  
জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার কর্ম এলাকা অধিকাংশই যমুনা বিধৌত চরাঞ্চল। এই সব  
চরাঞ্চল মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দুর্গম এলাকা হিসেবে পরিচিত। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান ও সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে এসব এলাকার  
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া এসকল এলাকার জনগণ চরম দুর্দশা এবং মানবতের জীবন যাপন করে  
আসছে। পুরুষ নির্ভর সমাজের কারণে নারী অধিকারসহ মানবাধিকার, সুশাসন, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি হুমকির সম্মুখীন। এছাড়াও যুব ও  
নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি ও তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে  
বঞ্চিত হচ্ছে। এলাকার এই সমস্ত অবস্থা পরিবর্তন করে মানুষের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ ফিরিয়ে আনা সহ সমগ্র এলাকার সার্বিক অর্থনৈতিক

অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে শার্প কাজ করে আসছে। লিঙ্গ সমতা উন্নয়ন, অধিকার ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি সেবা কেন্দ্রে দরিদ্র মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোসিও হেল্থ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প) ২০২৫ সাল হতে হতে Enhance gender equality through ensuring representation প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

শার্প প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার সুবাদে এলাকার সামগ্রিক অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করছে। প্রস্তাবিত এলাকার জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটির জনগণের অংশগ্রহণে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু পরিবর্তনে নারী-পুরুষের বৈষম্যতা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। উক্ত সমীক্ষায় কমিউনিটির পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি নারীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কৌশলগত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম যুগোপযোগী করে তোলার জন্য কমিউনিটি থেকে শুরু করে উপজেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তরের সাথে আলোচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর লিঙ্গ সমতা উন্নয়ন, অধিকার প্রতিষ্ঠা, সরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংস্থা কর্মএলাকার দরিদ্র ও সংগঠিত জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

**খ. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথা- এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১, ডল্টা প-প্ল্যান ২১০০ ও সরকারের খাত ভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা :**

বাংলাদেশে লিঙ্গ বৈষম্য একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুমাত্রিক সমস্যা, যা নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নে বড় বাধা সৃষ্টি করে। নারীরা এখনও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের উপর সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি এবং গার্হস্থ্য সহিংসতার মতো সমস্যাগুলো নারীদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে, নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং বৈষম্যের হার আরও বেশি। জলবায়ু পরিবর্তন এই সমস্যা আরও প্রকট করে তুলেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা ও নদীভাঙন, নারীদের জীবিকা এবং নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ফেলে। নারীরা সাধারণত দুর্যোগ মোকাবিলায় সীমিত সম্পদ এবং সুযোগ পায়, যা তাদের অবস্থাকে আরও দুর্বল করে তোলে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বে অংশগ্রহণ এবং আর্থিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এটি নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করবে, যা সামাজিক ভারসাম্য এবং জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৫ এবং ১৬ অর্জনের পথে সহায়ক হবে এবং নারীদের মানবাধিকার রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

লিঙ্গ সমতা প্রকল্পটি বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যানেও বিভিন্নভাবে অবদান রাখবে। বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনা লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নকে টেকসই উন্নয়নের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। লিঙ্গ সমতা প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। এটি নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে একটি নিরাপদ সমাজ গড়তে সহায়তা করবে, যা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সুসংগত।

ভিশন ২০৪১ একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই প্রকল্পটি নারীদের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। নারীর ক্ষমতায়ন দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়াবে এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ভিশন ২০৪১-এর আর্থসামাজিক লক্ষ্যগুলো অর্জনে সহায়ক হবে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। লিঙ্গ সমতা প্রকল্প নারীদের জলবায়ু সহনশীলতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াবে। এটি নারীদের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কৌশলগত পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করবে, যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হবে।

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ :**

- স্থানীয় পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু পরিবর্তন এর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সহ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সহ জনগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

খ.(২) টেকসই উন্নয়নের অভিষ্টের (এসডিজি) সাথে সম্পর্কিততা :

গোল	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট	যৌক্তিকতা	মন্তব্য
টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য ৫: লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	<p>৫.১ নারী ও মেয়েদের সব ধরনের বৈষম্যের অবসান করা।</p> <p>৫.২ পাচার এবং যৌন ও অন্যান্য ধরনের শোষণসহ সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সকল প্রকার নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূল করা।</p> <p>৫.৩ সকল ক্ষতিকারক অভ্যাস যেমন বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ সহ নারীদের ক্ষতিকারক প্রথাগুলোর অবসান করা।</p> <p>৫.৫ নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।</p> <p>৫.৬ প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।</p> <p>৫.৭ অর্থনৈতিক সম্পদ, সম্পত্তির মালিকানা এবং আর্থিক পরিষেবাগুলিতে সমান অধিকার।</p> <p>৫.৮ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন প্রচার করা।</p> <p>৫.৯ লিঙ্গ সমতার জন্য নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন গ্রহণ ও শক্তিশালী করা।</p>	২৭,৭৫৬,৯৪০	টেকসই উন্নয়নের গোল নং ৫ এর আওতায় যে সকল নির্দেশক রয়েছে তার মধ্যে ৮টি নির্দেশক পূরণে শার্প-এর লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু ন্যায় বিচার সংক্রান্ত প্রকল্প কার্যক্রম কাজ করছে। তাই এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে শার্প-এর উদ্দেশ্য পূরণে যেমন ভূমিকা রাখছে, পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নে ৫ নং গোল অর্জনে সমানভাবে ভূমিকা রাখছে। এজন্য এটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।	
টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য ৫: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান এবং সকল পর্যায়ে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।	<p>১৬.১ সর্বত্র সহিংসতা কমিয়ে আনা।</p> <p>১৬.২ নির্যাতন, শোষণ, পাচার ও সহিংসতা থেকে শিশুদের রক্ষা করা।</p> <p>১৬.৩ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।</p> <p>১৬.৬ কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।</p> <p>১৬.৭ প্রতিক্রিয়াশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করন।</p>		টেকসই উন্নয়নের গোল নং ১৬ এর আওতায় যে সকল নির্দেশক রয়েছে তার মধ্যে ৫টি নির্দেশক পূরণে এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। তাই এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে শার্প-এর উদ্দেশ্য পূরণে যেমন ভূমিকা রাখছে, পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নে ১৬ নং গোল অর্জনে সমানভাবে ভূমিকা রাখছে। এজন্য এটি অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।	

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় (SMART) নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট SMART করা অত্যন্ত জরুরী) :

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্র: নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)						অর্জনযোগ্য (%)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		১ম বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)		২য় বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬)		৩য় বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ১৭ জুন ২০২৭)				
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			
	প্রকল্প কর্মসূচী									
১.১.১	প্রকল্প কর্মীর ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ	১	১৮৯,১৪০	-	-	-	-	১০০%	১২	
১.১.২	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা- (জেলা পর্যায়) -১ টি	১	১৩৬,৭০০	-	-	-	-	১০০%	৪০	
১.১.৩	স্থানীয় পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী (৪টি ইউনিয়ন)	৪	৩৪৭,৪০০	-	-	-	-	১০০%	৩৮৪	
১.১.৪	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন (৪ টি)	৪	১০০,৮০০	-	-	-	-	১০০%	১২০	
১.১.৫	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মাসিক সভা - ১১২ টি সভা	৪০	৫২০,০০০	৪৮	৬২৪,০০০	২৪	৩১২,০০০	১০০%	৩৩৬০	
১.১.৬	ইউনিয়ন/কমিউনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন(৪ টি)	৪	১০০,০০০	-	-	-	-	১০০%	১২০	
১.১.৭	স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে মাসিক সভা-মোট ১১২ টি	৪০	৫০০,০০০	৪৮	৬০০,০০০	২৪	৩০০,০০০	১০০%	৩৩৬০	
১.১.৮	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে দ্বি মাসিক সভা - মোট ৫৬ টি	২০	৭২০,০০০	২৪	৮৬৪,০০০	১২	৪৩২,০০০	১০০%	১৯৬০	
১.১.৯	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩ দিনের আবারিক প্রশিক্ষণ (৪ ব্যাচ)	৪	১,০৭৪,৮০০	-	-	-	-	১০০%	১২০	
১.১.১০	স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩ দিনের আবারিক প্রশিক্ষণ (৪ ব্যাচ)	৪	১,০৭৪,৮০০	-	-	-	-	১০০%	১২০	
১.১.১১	স্বেচ্ছাসেবকদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের যাতায়াত (৩০ জন)	১০	১৩২০০০	১০	১৩২০০০	১০	১৩২০০০	১০০%	৩০	
১.১.১২	স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে এডভোকেসী সভা-৪ টি	২	১১৬,৬০০	২	১১৬,৬০০	-	-	১০০%	১২০	
১.১.১৩	স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং (সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, সহযোগিতা ) বিষয়ক ২ দিনের কর্মশালা (১ ব্যাচ)	১	১৮০,০০০	-	-	-	-	১০০%	৩০	
১.১.১৪	জেন্ডার ফোকাস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির) সাথে এডভোকেসী সভা - মোট ২৬ টি সভা	৭	৩২৬,১১৯	১৩	৬০৫,৬৫০	৬	২৭৯,৫৩১	১০০%	৬৫০	

১.১.১৫	কমিউনিটি সভা/উঠান বৈঠক এর আয়োজন - মোট ১১২	৪৪	১৩৩,১০০	৪৮	১৪৫,২০০	২০	৬০,৫০০	১০০%	৩৩৬০
১.১.১৬	স্কুল/কলেজ পর্যায়ে জেডার ও জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন - মোট ৪০ টি	১২	১২৮,৪০০	১৬	১৭১,২০০	১২	১২৮,৪০০	১০০%	৪০০০
১.১.১৭	উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন- ২ টি	২	৩০১,৪০০	-	-	-	-	১০০%	৮০
১.১.১৮	দিবস উদ্বোধন (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে)-১০টি	৩	২৩০,৭০০	৪	৩০৭,৬০০	৩	২৩০,৭০০	১০০%	১৫০০
১.১.১৯	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাটক/লোকসঙ্গীত এর আয়োজন মোট ৩৬ টি	৯	১৯৮,০০০	২৭	৫৯৪,০০০	-	-	১০০%	১৩৩২০
১.১.২০	প্রকল্প কাজের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাথে সভা। মোট ৮ টি	৪	২৩১,৬০০	৪	২৩১,৬০০	-	-	১০০%	২৪০
১.১.২১	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিল বোর্ড স্থাপন- ৭ টি	৭	৪২০,০০০	-	-	-	-	১০০%	১৫০০০
১.১.২২	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে দেয়াল লিখন- মোট ৮০ টি স্পট	৮০	১২০,০০০	-	-	-	-	১০০%	৪০০০০
১.১.২৩	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেস্টুন তৈরী -২০০ টি	২০০	৭০,০০০	-	-	-	-	১০০%	
১.১.২৪	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল তৈরী -১০০০ পিস	১০০০	১০০,০০০	-	-	-	-	১০০%	
১.১.২৫	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টিকার প্রিন্ট তৈরী ও প্রিন্ট -২০০০০ পিস	২০০০০	২০০,০০০	-	-	-	-	১০০%	
১.১.২৬	ফ্লিপচার্ট ডিজাইন প্রিন্ট-২০ টি	২০	৩০০,০০০	-	-	-	-	১০০%	
১.১.২৭	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ-৩ টি	১	২০,০০০	১	২০,০০০	১	২০,০০০	১০০%	
১.১.২৮	ভিডিও ডকুমেন্টরি- ১ টি	-	-	-	-	১	৩০০,০০০	১০০%	
১.১.২৯	মিডিয়া ক্যাম্পেইন-জেলা পর্যায়-২টি	-	-	১	২৬৯,৭০০	১	২৬৯,৭০০	১০০%	
১.১.৩০	প্রকল্প সমাপ্ত কর্মশালা-জেলা পর্যায় ১টি	-	-	-	-	১	১৯৩,৭০০	১০০%	
১.১.৩১	বেজলাইন সার্ভে/এ্যাসেসমেন্ট-	১	২০৮,০০০	-	-	-	-	১০০%	
১.১.৩২	ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন	-	-	-	-	১	৩০০,০০০	১০০%	
১.১.৩৩	মাসিক কর্মী সভা - ৩০ টি	১২	১০৮,০০০	১২	১০৮,০০০	৬	৫৪,০০০	১০০%	
	প্রকল্প কর্মসূচী মোট		৮,২৮৭,৫৫৯		৪,৭৮৯,৫৫০		৩,০১২,৫৩১		
	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও বেতন								
১.১.৩৪	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর -১ জন	১	৬৭৪,০৭৫	-	৭৪১,৪৮০	-	৩৭৬,৪৪৫	১০০%	
১.১.৩৫	একাউন্টস অফিসার-১ জন	১	৪৮২,২১৫	-	৫৩০,৪৪০	-	২৬৭,৩৪৫	১০০%	
১.১.৩৬	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার- ১ জন	১	৪৮২,২১৫	-	৫৩০,৪৪০	-	২৬৭,৩৪৫	১০০%	
১.১.৩৭	জেডার এন্ড এডভোকেসী এসোসিয়েট- ১ জন	১	৩৬১,১১০	-	৩৯৭,২২০	-	২০১,৬৭০	১০০%	
১.১.৩৮	ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটের -৪ জন	৪	১,০২৮,৬৭০	-	১,৪৪০,১৫০	-	৭৩১,১৮০	১০০%	
১.১.৩৯	সাপোর্ট স্টাফ- ১ জন	১	১৮০,৫৬০	-	১৯৮,৫৯০	-	১০০,৮৫০	১০০%	
	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও বেতন মোট		৩,২০৮,৮৪৫		৩,৮৩৮,৩২০		১,৯৪৪,৮৩৫		
	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও								

কর্মচারীদের ভ্রমন খরচ									
১.১.৪০	পরিচালক- কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমন খরচ	১	১৪,৪০০	-	১৪,৪০০	-	৭,২০০	২০%	
১.১.৪১	প্রজেক্ট কো-অডিনেটর কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমন	১	২১,৬০০	-	১৮,০০০	-	১৪,৪০০	১০০%	
১.১.৪২	একাউন্টস অফিসার কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমন	১	১০,৮০০	-	১৪,৪০০	-	১০,৮০০	১০০%	
১.১.৪৩	মনিটরিং এন্ড ইন্ডালুয়েশন অফিসার কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমন খরচ	১	১০,৮০০	-	১৪,৪০০	-	১০,৮০০	১০০%	
১.১.৪৪	প্রজেক্ট কো-অডিনেটর স্থানীয় যাতায়াত ভাতা	১	৪০৩২০	-	৪০৩২০	-	২০১৬০	১০০%	
১.১.৪৫	একাউন্টস অফিসার স্থানীয় যাতায়াত ভাতা	১	১৪৪০০	-	১৪৪০০	-	৭২০০	১০০%	
১.১.৪৬	মনিটরিং এন্ড ইন্ডালুয়েশন অফিসার স্থানীয় যাতায়াত ভাতা	১	৩৩৬০০	-	৩৩৬০০	-	১৬৮০০	১০০%	
১.১.৪৭	জেন্ডার এন্ড এডভোকেসী এসোসিয়েট স্থানীয় যাতায়াত	১	২৫২০০	-	২৫২০০	-	১২৬০০	১০০%	
১.১.৪৮	ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটির স্থানীয় যাতায়াত ভাতা	৪	১২০০০০	-	১২০০০০	-	৬০০০০	১০০%	
১.১.৪৯	সাপোর্ট স্টাফ স্থানীয় যাতায়াত	১	১৮০০০০	-	১৮০০০০	-	৯০০০০	১০০%	
	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমন খরচ- মোট		৩০৯,১২০	-	৩১২,৭২০	-	১৬৮,৯৬০		
	ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সাপ্লাইস			-		-			
১.১.৫০	ল্যাপটপ	২	১৪০,০০০	-	-	-	-	১০০%	
১.১.৫১	স্টাফ লজিস্টিক্স (ব্যাগ, ছাতা, ডায়েরী, রেইনকোট)	৯	৪৫,০০০	-	-	-	-	১০০%	
	ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সাপ্লাইস		১৮৫,০০০	-	-	-	-		-
	আদার ডাইরেক্ট কস্ট			-		-			
১.১.৫২	অফিস ভাড়া- ৩০ মাস	১২	১২০০০০	১২	১২০০০০	৬	৬০০০০	১০০%	
১.১.৫৩	মোটরসাইকেল মেইনটেনেন্স- ৩০ মাস	১২	১২০০০	১২	১২০০০	৬	৬০০০	১০০%	
১.১.৫৪	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী-৩০ মাস	১২	৩৬০০০	১২	৩৬০০০	৬	১৮০০০	১০০%	
১.১.৫৫	বিদ্যুৎ বিল -৩০ মাস	১২	৬০০০০	১২	৬০০০০	৬	৩০০০০	১০০%	
১.১.৫৬	অডিট ফি-মোট ৩ বছর	১	৭৫০০০	১	৭৫০০০	১	৭৫০০০	১০০%	
১.১.৫৭	ব্যাংক চার্জ-মোট ৩০ মাস	১২	১২০০০	১২	১২০০০	৬	৬০০০	১০০%	
১.১.৫৮	স্টাফ রিক্রুটমেন্ট কস্ট-৯ জন	৯	২০০০০	-	-	-	-	১০০%	৯
১.১.৫৯	একাউন্টিং সফটওয়্যার ও মেইনটেনেন্স ১ টি	১	৫০০০০	-	১০০০০	-	১০০০০	১০০%	
১.১.৬০	প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মীদের মোবাইল বিল -৩০ মাস	১২	৭৯২০০	১২	৭৯২০০	৬	৩৯৬০০	১০০%	
১.১.৬১	অফিস ইন্টারনেট বিল- ৩০ মাস	১২	১২০০০	১২	১২০০০	৬	৬০০০	১০০%	
১.১.৬২	জেনারেটর ফুয়েল -৩০ মাস	১২	৯৬০০	১২	৯৬০০	৬	৪৮০০	১০০%	
	আদার ডাইরেক্ট কস্ট-মোট		৪৮৫,৮০০		৪২৫,৮০০		২৫৫,৪০০		
	গভারহেড কস্ট			-		-			
১.১.৬৩	পরিচালকের পারশিয়াল স্যালারী-মোট ৩০ মাস	১২	১৩৫০০০	১২	১৩৫০০০	৬	৬৭৫০০	১০০%	
১.১.৬৪	এইচআর এন্ড এডমিন অফিসার পারশিয়াল স্যালারী-৩০ মাস	১২	৬০০০০	১২	৬০০০০	৬	৩০০০০	১০০%	
১.১.৬৫	অফিস ব্যয়-মোট ৩০ মাস	১২	১৮০০০	১২	১৮০০০	৬	৯০০০	১০০%	
	গভারহেড কস্ট-মোট		২১৩,০০০		২১৩,০০০		১০৬,৫০০		-
	সর্বমোট		১২,৬৮৯,৩২৪	-	৯,৫৭৯,৩৯০	-	৫,৪৮৮,২২৬		-

৬. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QOT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুন) :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
১.১.১.১	প্রকল্প কার্যক্রমের অপারেশনাল গাইড লাইন তৈরী ও বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মীর ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	১৮৯,১৪০	জানুয়ারী ২০২৫ - ফেব্রুয়ারী ২০২৫
১.১.১.২	জেলা পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে প্রকল্প কার্যক্রম বিষয়ক অবহিতকরণ সভা	১ টি সভা	১৩৬,৭০০	ফেব্রুয়ারী ২০২৫- মার্চ ২০২৫
১.১.১.৩	স্থানীয় পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী	৪ টি ইউনিয়ন	৩৪৭,৪০০	মার্চ ২০২৫- মে ২০২৫
১.১.১.৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নেতৃত্ব তৈরীর জন কমিটি গঠন	৪ টি কমিটি	১০০,৮০০	ফেব্রুয়ারী ২০২৫- মার্চ ২০২৫
১.১.১.৫	ইউনিয়ন পর্যায়ে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক মাসিক সভা	১১২ টি সভা	১,৪৫৬,০০০	মার্চ ২০২৫- জুন ২০২৭
১.১.১.৬	ইউনিয়ন/কমিউনিটি পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা আনয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবহিত ও করণীয় এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণের ভূমিকা রাখতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন	৪ টি দল	১০০,০০০	জানুয়ারী ২০২৫- ফেব্রুয়ারী ২০২৫
১.১.১.৭	স্বেচ্ছাসেবক দলের কাজের অগ্রগতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক মাসিক সভা	১১২ টি সভা	১,৪০০,০০০	মার্চ ২০২৫- জুন ২০২৭
১.১.১.৮	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি শক্তিশালী করণে দ্বি মাসিক সভা	৫৬ টি সভা	২,০১৬,০০০	মার্চ ২০২৫- মে ২০২৭
১.১.১.৯	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ	৪ ব্যাচ	১,০৭৪,৮০০	এপ্রিল ২০২৫- জুন ২০২৭
১.১.১.১০	স্বেচ্ছাসেবক দলের দায়-দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কিত ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ	৪ ব্যাচ	১,০৭৪,৮০০	এপ্রিল ২০২৫- জুন ২০২৭
১.১.১.১১	ভলান্টিয়ারদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের যাতায়াত ভাতা প্রদান	৩০ জন	৭৯২,০০০	জুন ২০২৫-ফেব্রুয়ারী ২০২৭
১.১.১.১২	ভলান্টিয়ারদের উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে এডভোকেসী	৪ টি সভা	২৩৩,২০০	জুন ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫ জুন ২০২৬ -ডিসেম্বর ২০২৬
১.১.১.১৩	স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং (সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, সহযোগিতা ) বিষয়ক ২ দিনের কর্মশালা	১ ব্যাচ	১৮০,০০০	এপ্রিল ২০২৫- জুন ২০২৫
১.১.১.১৪	জেডার ফোকাস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির) সাথে এডভোকেসী সভা	২৬ টি সভা	১,২১১,৩০০	মে ২০২৫- মে ২০২৭
১.১.১.১৫	সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি সভা/উঠান বৈঠক এর আয়োজন	১১২ টি সভা	৩৩৮,৮০০	জানুয়ারী ২০২৫- মে ২০২৭
১.১.১.১৬	স্কুল/কলেজ পর্যায়ে জেডার ও জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন	৪০ টি সেশন	৪২৮,০০০	মার্চ ২০২৫- মে ২০২৭

১.১.১.১৭	সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে প্রকল্প কার্যক্রম শেয়ারিং ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন	২ টি সেমিনার	৩০১,৪০০	আগস্ট ২০২৫- অক্টোবর ২০২৫
১.১.১.১৮	ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দিবস উদ্বোধন ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে)	১০ দিন	৭৬৯,০০০	মার্চ ২০২৫- মার্চ ২০২৭
১.১.১.১৯	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক নাটক/লোকসঙ্গীত প্রদর্শন	৩৬ টি নাটক/লোকসঙ্গীত	৭৯২,০০০	ডিসেম্বর ২০২৫- মার্চ ২০২৬
১.১.১.২০	প্রকল্প কাজের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাথে সভার আয়োজন।	৮ টি সভা	৪৬৩,২০০	জুন ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৬
১.১.১.২১	লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু বিষয়ক বার্তা সম্বলিত বিল বোর্ড তৈরী ও স্থাপন	৭ টি বিল বোর্ড	৪২০,০০০	আগস্ট ২০২৫- নভেম্বর ২০২৫
১.১.১.২২	জেডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকিঠানে দেয়াল লিখন	৮০ টি দেয়াল লিখন	১২০,০০০	সেপ্টেম্বর ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫
১.১.১.২৩	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেস্টুন তৈরী ও বিতরণ	২০০ টি ফেস্টুন	৭০,০০০	এপ্রিল ২০২৫- জুন ২০২৫
১.১.১.২৪	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল তৈরী ও বিতরণ	১০০০ পিস হ্যান্ডবিল	১০০,০০০	জুলাই ২০২৫- অক্টোবর ২০২৫
১.১.১.২৫	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টিকার তৈরী ও বিতরণ	২০০০০ পিস	২০০,০০০	জুলাই ২০২৫- অক্টোবর ২০২৫
১.১.১.২৬	কমিউনিটি পর্যায়ে জেডার, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক সেশন পরিচালনার জন্য ফ্লিপচার্ট ডিজাইন ও প্রিন্ট	১৫ টি ফ্লিপচার্ট	৩০০,০০০	মে ২০২৫- জুলাই ২০২৫
১.১.১.২৭	প্রকল্পের অগ্রগতি, ফালফল,চ্যালেঞ্জ, সাকসেস স্টোরি নিয়ে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ	৩ টি রিপোর্ট	৬০,০০০	ডিসেম্বর ২০২৫- জুন ২০২৭
১.১.১.২৮	ভিডিও ডকুমেন্টরি	১ টি	৩০০,০০০	নভেম্বর ২০২৬- ফেব্রুয়ারী ২০২৭
১.১.১.২৯	উপজেলা প্রশাসন ও মিডিয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্পের শিক্ষণীয় দিক ও অভিজ্ঞতা বিনিময় শীর্ষক জেলা জেলা পর্যায় ক্যাম্পেইন	২টি ক্যাম্পেইন	৫৩৯,৪০০	এপ্রিল ২০২৬- মে ২০২৭
১.১.১.৩০	প্রকল্প সমাপ্তকরণ কর্মশালা-জেলা পর্যায়	১টি কর্মশালা	১৯৩,৭০০	মে ২০২৭- জুন ২০২৭
১.১.১.৩১	বেজলাইন সার্ভে/এ্যাসেসমেন্ট	১ টি বেজলাইন	২০৮,০০০	ফেব্রুয়ারী ২০২৫-মার্চ ২০২৫
১.১.১.৩২	প্রকল্প কার্যক্রমের ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন	১ টি ইভ্যালুয়েশন	৩০০,০০০	মে ২০২৭- জুন ২০২৭
১.১.১.৩৩	কর্মীদের কাজের অগ্রগতি ও পরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক মাসিক সভা	৩০ টি সভা	২৭০,০০০	জানুয়ারী ২০২৫- জুন ২০২৭
১.১.১.৩৪	প্রকল্প কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নের জন্য প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ	১ জন প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর	১,৭৯২,০০০	১৮ ডিসেম্বর ২০২৪- ১৭ জুন ২০২৭
১.১.১.৩৫	আর্থিক লেনদেন, সংরক্ষণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একাউন্টস অফিসার নিয়োগ	১ জন একাউন্টস অফিসার	১,২৮০,০০০	১৮ ডিসেম্বর ২০২৪- ১৭ জুন ২০২৭
১.১.১.৩৬	কাজের গুণগত মান নিশ্চিত কল্পে মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার নিয়োগ	১ জন মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার	১,২৮০,০০০	১৮ ডিসেম্বর ২০২৪- ১৭ জুন ২০২৭
১.১.১.৩৭	জেডার ফোকাস কমিটি সক্রিয় করণ ও সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন কল্পে জেডার এন্ড এডভোকেসী এসোসিয়েট নিয়োগ	১ জন জেডার এন্ড এডভোকেসী এসোসিয়েট	৯৬০,০০০	১৮ ডিসেম্বর ২০২৪- ১৭ জুন ২০২৭
১.১.১.৩৮	ইউনিয়ন পর্যায়ে কমসূচী বাস্তবায়নের জন ফিল্ড ফ্যাসিলিটির নিয়োগ	৪ জন ফিল্ড ফ্যাসিলিটির	৩,২০০,০০০	১৮ ডিসেম্বর ২০২৪- ১৭ জুন ২০২৭
১.১.১.৩৯	সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ	১ জন সাপোর্ট স্টাফ	৪৮০,০০০	১৮ ডিসেম্বর ২০২৪- ১৭ জুন ২০২৭
	সর্বমোট		২৫,৪৭৭,৬৪০	

চ. প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	১ম বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)	২য় বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬)	৩য় বর্ষ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ১৭ জুন ২০২৭	মোট বাজেট	উপকারভোগীর সংখ্যা
১.১.১	প্রকল্প কর্মীর ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ	১৮৯,১৪০	-	-	১৮৯,১৪০	১২
১.১.২	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা- (জেলা পর্যায়) -১ টি	১৩৬,৭০০	-	-	১৩৬,৭০০	৪০
১.১.৩	স্থানীয় পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী (৪টি ইউনিয়ন)	৩৪৭,৪০০	-	-	৩৪৭,৪০০	৩৮৪
১.১.৪	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন (৪ টি কমিটি)	১০০,৮০০	-	-	১০০,৮০০	১২০
১.১.৫	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মাসিক সভা - ১১২ টি সভা	৫২০,০০০	৬২৪,০০০	৩১২,০০০	১,৪৫৬,০০০	৩৩৬০
১.১.৬	ইউনিয়ন/কমিউনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ( ৪ টি দল)	১০০,০০০	-	-	১০০,০০০	১২০
১.১.৭	স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে মাসিক সভা - ১১২ টি	৫০০,০০০	৬০০,০০০	৩০০,০০০	১,৪০০,০০০	৩৩৬০
১.১.৮	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে দ্বি মাসিক সভা - ৫৬ টি	৭২০,০০০	৮৬৪,০০০	৪৩২,০০০	২,০১৬,০০০	১৯৬০
১.১.৯	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ( ৪ ব্যাচ)	১,০৭৪,৮০০	-	-	১,০৭৪,৮০০	১২০
১.১.১০	স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ( ৪ ব্যাচ)	১,০৭৪,৮০০	-	-	১,০৭৪,৮০০	১২০
১.১.১১	স্বেচ্ছাসেবকদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের যাতায়াত (৩০ জন)	১৩২০০০	১৩২০০০	১৩২০০০	৩৯৬,০০০	৩০
১.১.১২	স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে এডভোকেসী সভা-৪ টি	১১৬,৬০০	১১৬,৬০০	-	২৩৩,২০০	১২০
১.১.১৩	স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং (সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, সহযোগিতা ) বিষয়ক ২ দিনের কর্মশালা (১ ব্যাচ)	১৮০,০০০	-	-	১৮০,০০০	৩০
১.১.১৪	জেডার ফোকাস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির) সাথে এডভোকেসী সভা - মোট ২৬ টি সভা	৩২৬,১১৯	৬০৫,৬৫০	২৭৯,৫৩১	১,২১১,৩০০	৬৫০
১.১.১৫	কমিউনিটি সভা/উঠান বৈঠক এর আয়োজন - মোট ১১২ টি সভা	১৩৩,১০০	১৪৫,২০০	৬০,৫০০	৩৩৮,৮০০	৩৩৬০
১.১.১৬	স্কুল/কলেজ পর্যায়ে জেডার ও জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন - মোট ৪০ টি সেশন	১২৮,৪০০	১৭১,২০০	১২৮,৪০০	৪২৮,০০০	৪০০০

১.১.১৭	উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন- মোট ২ টি	৩০১,৪০০	-	-	৩০১,৪০০	৮০
১.১.১৮	দিবস উদযাপন ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়) - মোট ১০ দিন	২৩০,৭০০	৩০৭,৬০০	২৩০,৭০০	৭৬৯,০০০	১৫০০
১.১.১৯	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাটক/লোকসঙ্গীত এর আয়োজন মোট ৩৬ টি	১৯৮,০০০	৫৯৪,০০০	-	৭৯২,০০০	১৩৩২০
১.১.২০	প্রকল্প কাজের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাথে সভার আয়োজন। মোট ৮ টি সভা	২৩১,৬০০	২৩১,৬০০	-	৪৬৩,২০০	২৪০
১.১.২১	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিল্ডিং স্থাপন- ৭ টি	৪২০,০০০	-	-	৪২০,০০০	১৫০০০
১.১.২২	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি লেভেলে দেয়াল লিখন-৮০ টি স্পট	১২০,০০০	-	-	১২০,০০০	৪০০০০
১.১.২৩	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেস্টুন তৈরী -২০০ টি	৭০,০০০	-	-	৭০,০০০	
১.১.২৪	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল তৈরী -মোট ১০০০ পিস	১০০,০০০	-	-	১০০,০০০	
১.১.২৫	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টিকার প্রিন্ট তৈরী ও প্রিন্ট -মোট ২০০০০ পিস	২০০,০০০	-	-	২০০,০০০	
১.১.২৬	ফ্লিপচার্ট ডিজাইন ও প্রিন্ট ১৫ টি	৩০০,০০০	-	-	৩০০,০০০	
১.১.২৭	বার্ষিক রিপোর্ট পাবলিকেশন-৩ টি	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	৬০,০০০	
১.১.২৮	ভিডিও ডকুমেন্টারি- ১ টি	-	-	৩০০,০০০	৩০০,০০০	
১.১.২৯	মিডিয়া ক্যাম্পেইন-জেলা পর্যায়- ২টি	-	২৬৯৭০০	২৬৯৭০০	৫৩৯,৪০০	
১.১.৩০	প্রকল্প সমাপ্ত কর্মশালা-জেলা পর্যায় ১টি	-	-	১৯৩,৭০০	১৯৩,৭০০	
১.১.৩১	বেজলাইন সার্ভে/এ্যাসেসমেন্ট- ১টি	২০৮,০০০	-	-	২০৮,০০০	
১.১.৩২	ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন -১টি	-	-	৩০০,০০০	৩০০,০০০	
১.১.৩৩	মাসিক কর্মী সভা - মোট ৩০ টি	১০৮,০০০	১০৮,০০০	৫৪,০০০	২৭০,০০০	
১.১.৩৪	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন	৩,২০৮,৮৪৫	৩,৮৩৮,৩২০	১,৯৪৪,৮৩৫	৮,৯৯২,০০০	৯
১.১.৩৫	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমণ খরচ	৩০৯,১২০	৩১২,৭২০	১৬৮,৯৬০	৭৯০,৮০০	৯
১.১.৩৬	ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সাপ্লাইস	১৮৫,০০০	-	-	১৮৫,০০০	
১.১.৩৭	আদার ডাইরেক্ট কন্সট	৪৮৫,৮০০	৪২৫,৮০০	২৫৫,৪০০	১,১৬৭,০০০	
১.১.৩৮	ওভারহেড কন্সট	২১৩,০০০	২১৩,০০০	১০৬,৫০০	৫৩২,৫০০	
	সর্বমোট	১২,৬৮৯,৩২৪	৯,৫৭৯,৩৯০	৫,৪৮৮,২২৬	২৭,৭৫৬,৯৪০	

- (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড

(যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে):

ক্র: নং	জেলা	উপজেলা/ থানা	কর্মকান্ড সমূহ	লক্ষ্যমাত্রা (বছর ভিত্তিক)						মোট বাজেট	সময়সীমা	মন্তব্য (যেখানে প্রয়োজ্য)
				১ম বর্ষ		২য় বর্ষ		৩য় বর্ষ				
				লক্ষ্য মাত্রা	বরাদ্দ	লক্ষ্য মাত্রা	বরাদ্দ	লক্ষ্য মাত্রা	বরাদ্দ			
১.১.১.১	সিরা জগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজীপুর	প্রকল্প কর্মীর ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ	১	১৮৯,১৪০	-	-	-	-	১৮৯,১৪০	জানু ২৫- ফেব্রু ২৫	
১.১.১.২			প্রকল্প অবহিতকরণ সভা (জেলা পর্যায়)	১	১৩৬,৭০০	-	-	-	-	১৩৬,৭০০	জানু ২৫- ফেব্রু ২৫	
১.১.১.৩			স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করা ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী ( ৪ টি ইউনিয়ন)	৪	৩৪৭,৪০০	-	-	-	-	৩৪৭,৪০০	মার্চ ২৫- মে ২৫	
১.১.১.৪			জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ( ৪ টি কমিটি)	৪	১০০,৮০০	-	-	-	-	১০০,৮০০	ফেব্রু২৫- মার্চ ২৫	
১.১.১.৫			জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মাসিক সভা - ১১২ টি সভা	৪০	৫২০,০০০	৪৮	৬২৪,০০০	২৪	৩১২,০০০	১,৪৫৬,০০০	মার্চ ২৫- জুন ২৭	
১.১.১.৬			ইউনিয়ন/কমিউনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ( ৪ টি দল)	৪	১০০,০০০	-	-	-	-	১০০,০০০	ফেব্রু ২৫- মার্চ ২৫	
১.১.১.৭			স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে মাসিক সভা - মোট ১১২ টি	৪০	৫০০,০০০	৪৮	৬০০,০০০	২৪	৩০০,০০০	১,৪০০,০০০	মার্চ ২৫- জুন ২৭	
১.১.১.৮			ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে দ্বি মাসিক সভা - মোট ৫৬ টি	২০	৭২০,০০০	২৪	৮৬৪,০০০	১২	৪৩২,০০০	২,০১৬,০০০	মার্চ ২৫- মে ২৭	
১.১.১.৯			জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ( ৪ ব্যাচ)	৪	১,০৭৪,৮০০	-	-	-	-	১,০৭৪,৮০০	এপ্রিল ২৫- জুন ২৭	
১.১.১.১০			স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ( ৪ ব্যাচ)	৪	১,০৭৪,৮০০	-	-	-	-	১,০৭৪,৮০০	এপ্রিল ২৫- জুন ২৭	
১.১.১.১১			স্বেচ্ছাসেবকদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের যাতায়াত (৩০ জন)	১০	১৩২০০০	১০	১৩২০০০	১০	১৩২০০০	৩৯৬,০০০	জুন ২৫-ফেব্রু ২৭	
১.১.১.১২			স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে এডভোকেসী সভা-৪ টি	২	১১৬,৬০০	২	১১৬,৬০০	-	-	২৩৩,২০০	জুন ২৫- ডিসে ২৬	
১.১.১.১৩			স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং (সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, সহযোগিতা ) বিষয়ক ২ দিনের কর্মশালা (১ ব্যাচ)	১	১৮০,০০০	-	-	-	-	১৮০,০০০	এপ্রিল ২৫- জুন ২৫	
১.১.১.১৪			জেন্ডার ফোকাস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির) সাথে এডভোকেসী	৭	৩২৬,১১৯	১৩	৬০৫,৬৫০	৬	২৭৯,৫৩১	১,২১১,৩০০	মে ২৫- মে ২৭	

		সভা - ২৬ টি সভা								
১.১.১.১৫		কমিউনিটি সভা/উঠান বৈঠক এর আয়োজন - মোট ১১২ টি সভা	৪৪	১৩৩,১০০	৪৮	১৪৫,২০০	২০	৬০,৫০০	৩৩৮,৮০০	ফেব্রু ২৫- মে ২৭
১.১.১.১৬		স্কুল/কলেজ পর্যায়ে জেডার ও জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন - মোট ৪০ টি	১২	১২৮,৪০০	১৬	১৭১,২০০	১২	১২৮,৪০০	৪২৮,০০০	মার্চ ২৫- মে ২৭
১.১.১.১৭		উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন ২টি	২	৩০১,৪০০	-	-	-	-	৩০১,৪০০	আগষ্ট ২৫- অক্টো ২৫
১.১.১.১৮		দিবস উদযাপন ( ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়) -১০ দিন	৩	২৩০,৭০০	৪	৩০৭,৬০০	৩	২৩০,৭০০	৭৬৯,০০০	মার্চ ২৫- মার্চ ২৭
১.১.১.১৯		সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাটক/লোকসঙ্গীত এর আয়োজন মোট ৩৬ টি	৯	১৯৮,০০০	২৭	৫৯৪,০০০	-	-	৭৯২,০০০	ডিসে ২৫- মার্চ ২৬
১.১.১.২০		প্রকল্প কাজের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাথে সভার আয়োজন। ৮ টি সভা	৪	২৩১,৬০০	৪	২৩১,৬০০	-	-	৪৬৩,২০০	জুন ২৫- ডিসে ২৬
১.১.১.২১		সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিল বোর্ড স্থাপন- ৭ টি	৭	৪২০,০০০	-	-	-	-	৪২০,০০০	আগষ্ট ২৫- নভে ২৫
১.১.১.২২		সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি লেভেলে দেয়াল লিখন- মোট ৮০ টি স্পট	৮০	১২০,০০০	-	-	-	-	১২০,০০০	সেপ্টে ২৫- ডিসে ২৫
১.১.১.২৩		সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেস্টুন তৈরী -মোট ২০০ টি	২০০	৭০,০০০	-	-	-	-	৭০,০০০	এপ্রিল ২৫- জুন ২৫
১.১.১.২৪		সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল তৈরী -মোট ১০০০ পিস	১০০ ০	১০০,০০০	-	-	-	-	১০০,০০০	জুলাই ২৫- অক্টো ২৫
১.১.১.২৫		সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টিকার তৈরী ও প্রিন্ট -২০০০০ পিস	২০০০ ০	২০০,০০০	-	-	-	-	২০০,০০০	জুলাই ২৫- অক্টো ২৫
১.১.১.২৬		ফ্লিপচার্ট ডিজাইন ও প্রিন্ট ২০ টি	২০	৩০০,০০০	-	-	-	-	৩০০,০০০	মে ২৫- জুলাই ২৫
১.১.১.২৭		বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ-৩ টি	১	২০,০০০	১	২০,০০০	১	২০,০০০	৬০,০০০	ডিসে ২৫- জুন ২৭
১.১.১.২৮		ভিডিও ডকুমেন্টরি- ১	-	-	-	-	১	৩০০,০০০	৩০০,০০০	নভে ২৬- ফেব্রু ২৭
১.১.১.২৯		মিডিয়া ক্যাম্পেইন- জেলা পর্যায়- ২ টি	-	-	১	২৬৯,৭০০	১	২৬৯,৭০০	৫৩৯,৪০০	এপ্রিল ২৬- মে ২৭
১.১.১.৩০		প্রকল্প সমাপ্ত কর্মশালা- জেলা পর্যায় ১টি	-	-	-	-	১	১৯৩,৭০০	১৯৩,৭০০	মে ২৭- জুন ২৭
১.১.১.৩১		বেজলাইন সার্ভে/এ্যাসেসমেন্ট-	১	২০৮,০০০	-	-	-	-	২০৮,০০০	জানু ২৫-ফেব্রু ২৫
১.১.১.৩২		ফাইনাল ইভালুয়েশন	-	-	-	-	১	৩০০,০০০	৩০০,০০০	মে ২৭- জুন ২৭
১.১.১.৩৩		মাসিক কর্মী সভা - মোট ৩০ টি	১২	১০৮,০০০	১২	১০৮,০০০	৬	৫৪,০০০	২৭০,০০০	জানু ২৫- জুন ২৭
		মোট		৮,২৮৭,৫৫৯		৪,৭৮৯,৫৫০		৩,০১২,৫৩১	১৬,০৮৯,৬৪০	

## ৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

### ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সংস্থার পরিচালকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে। সংস্থার উপ-পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রকল্প সমন্বয়কারী সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন এবং দাতা-অংশীদার, প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী, শার্প এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাদের সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ বজায় রাখবে। সংস্থাটি মাঠপর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহার করা হবে। প্রতি বছর প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সংস্থার নির্বাহী কমিটি এবং উর্ধ্বতন কর্মীদের সহযোগিতায় সদর দফতরে একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হবে। প্রকল্প পরিকল্পনা সভায় লগ ফ্রেমে পরিকল্পিত কার্যক্রম, জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন কৌশল, সময়াবদ্ধ মাইলফলক, স্বতন্ত্র দায়িত্ব, প্রকল্প সময়ের জন্য আউটপুট, কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী তথা উপকারভোগীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হবে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এলাকার বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি যা স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হবে। এছাড়া বিভিন্ন কমিটি গঠন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (সরকারী/বেসরকারী) সাথে সভা আয়োজন যা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ১১ জন কর্মী নিয়োজিত থাকবে। কিছু কর্মী আংশিক ভিত্তিতে কাজ করবে, প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত হবে। স্ট্যান্ডার্ড রিজুটমেন্ট প্রসেসের মাধ্যমে পূর্ণকালীন কর্মী নিয়োগ করা হবে।

খ) প্রকল্পটি কি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী 'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন : প্রযোজ্য নহে।

গ) প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সন্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য : সংলগ্নী - খ

ঘ) অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করন : প্রযোজ্য নহে।

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করন

ঙ) নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী-'গ' তে প্রদান করুন : প্রযোজ্য নহে।

চ) আর্থিক খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ

: সংলগ্নী - ঘ

ছ) প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করন

প্রস্তাবিত প্রকল্পের সকল উপাদান কার্যক্রম শেষ নিরীক্ষার পর শার্পের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হবে। পাশাপাশি, অর্থায়নের বিকল্প উৎস অন্বেষণের মাধ্যমে এই প্রকল্প চালিয়ে নেয়া হবে।

## ৯. সুশাসন ও সূচছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

প্রকল্প প্রস্তাবনার পূর্বে এলাকা জড়িপ, ম্যাপিং, জনগণের সাথে আলোচনা মাধ্যমে কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডুল্লিকেটিং এড়ানোর জন্য বিভিন্ন এনজিও এবং সরকারী অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উক্ত প্রস্তাবনা দাতা সংস্থার কাছে পেশ করা হয়েছে। দাতা সংস্থা থেকে প্রকল্পের উপযুক্ততা যাচাই করার পর প্রস্তাবনা পাশ হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনাস্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন।

শার্প এর কার্যক্রম এবং কর্ম এলাকা অন্যান্য বেসরকারী এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সাথে যাতে করে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পদক্ষেপগুলো হলো নিম্নরূপ:

- জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান।
- সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন।
- শার্প এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী অফিসকে আমন্ত্রণের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান।
- শার্প এর কার্যক্রমের জন্য এমন এলাকা নির্বাচন করা যে এলাকা গুলোতে শার্পের মত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না।

গ. এই প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তীতে বাতিল বরা হয়েছিল

কিনা : না

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্ন বর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্রোজার পলিসি)

ক্র.নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক (এফডি-৬)	✓	
২.	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মপ্রাঙ্গণের বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের output details	✓	
৭.	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	✓	
৮.	সংস্থার নির্বাহী কমিটির তথ্যাবলি	✓	
৯.	যোগাযোগ মাধ্যম: টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি	✓	
১০.	তথ্য কর্মকর্তা	✓	
১১.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

### ঙ) RTI বিষয়ক তথ্যাদি:

ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নাম্বারঃ

নাম : মোঃ গোলাম কিবরিয়া  
 পদবি : উপ-পরিচালক  
 মোবাইল নং : ০১৭১৬ ১৫৭৭৭২  
 ই-মেইল এড্রেস : sharpbd1955@gmail.com

খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে তার প্রমাণক।

তথ্য কমিশন হতে এতদসংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ হয় নাই। যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে; প্রশিক্ষণ পাওয়া মাত্রই প্রমাণকসহ ব্যুরোকে অবহিত করা হবে।

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা? : না।

হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবে:

ক. সংলগ্নী-ঙ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে।

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণ করা হয়েছে (প্রমাণক সহ)

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহঃ

### ১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান :

	১ম বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)	২য় বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬)	৩য় বর্ষ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ১৭ জুন ২০২৭)	সর্বমোট (টাকা)
ক. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	১২,৬৮৯,৩২৪	৯,৫৭৯,৩৯০	৫,৪৮৮,২২৬	২৭,৭৫৬,৯৪০
খ. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ী মুদ্রায় অনুদান	-	-	-	-
প্রাক-মোট	১২,৬৮৯,৩২৪	৯,৫৭৯,৩৯০	৫,৪৮৮,২২৬	২৭,৭৫৬,৯৪০
গ. স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব)	-	-	-	-
ঘ. স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে)	-	-	-	-
সর্বমোট	১২,৬৮৯,৩২৪	৯,৫৭৯,৩৯০	৫,৪৮৮,২২৬	২৭,৭৫৬,৯৪০
ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎস সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা : প্রযোজ্য নয়।				

১২. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ :

ক্রঃনং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	মোট	প্রকল্প বর্ষ-১ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬)	প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ১৭ জুন ২০২৭)
	<b>প্রকল্প কর্মসূচী</b>						
১.১.১	প্রকল্প কর্মীর ৫ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ- ১ ব্যাচ						
	রিসোর্স পারসন ফি (৫ দিন)	৫	১৫,০০০	৭৫,০০০			
	অংশগ্রহনকারীর স্টেশনারী (নোটবুক, কলম, ফটোকপি)	১২	১২০	১,৪৪০			
	প্রশিক্ষণ উপকরণ -১ ব্যাচ	১	১,৭০০	১,৭০০			
	অংশগ্রহনকারীর যাতায়াত (টাকা ৫০০ * ৪ * ২ বার)	৪	১,০০০	৪,০০০			
	খাবার খরচ (১২ জন)	১২	৩,৫০০	৪২,০০০			
	অংশগ্রহনকারীর আবাসিক (টাকা ৫০০ * ৫ দিন*১২ স্টাফ)	১২	২,৫০০	৩০,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (৫ দিন)	৫	৭,০০০	৩৫,০০০			
	<b>গ্রাক মোট</b>			<b>১৮৯,১৪০</b>	<b>১৮৯,১৪০</b>		
১.১.২	জেলা পর্যায়ে প্রকল্প অবহিতকরণ সভা						
	অংশগ্রহনকারীর স্টেশনারী (ব্যাগ/ফোল্ডার, কলম, নোট বুক) ৩৫ জন	৩৫	২,০০০	৭০,০০০			
	প্রোগ্রাম ব্যানার	১	৭০০	৭০০			
	অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত- ৩৫ জন	৩৫	১,০০০	৩৫,০০০			
	খাবার- ৪০ জন	৪০	৭০০	২৮,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড)	১	৩,০০০	৩,০০০			
	<b>গ্রাক মোট</b>			<b>১৩৬,৭০০</b>	<b>১৩৬,৭০০</b>		
১.১.৩	স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করণ ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী (৪টি ইউনিয়ন)						
	কনসালটেন্ট ফি (৭ দিন)	৭	২০,০০০	১৪০,০০০			
	ভলান্টিয়ার সম্মানী ভাতা (টাকা ৫০০*১৬ জন* ৭ দিন)	৭	৮,০০০	৫৬,০০০			
	স্টেশনারী ও ফটোকপি- ৪টি ভিসিএ	৪	১,০০০	৪,০০০			
	যাতায়াত-ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহনের জন্য (১৬ ভলান্টিয়ার)	১৬	১,০০০	১৬,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (৩ দিন)	৩	৭,০০০	২১,০০০			
	খাবার -ওরিয়েন্টেশনে ভলান্টিয়ারদের (টাকা ৭০০ * ২০ জন * ৩ দিন )	২০	২,১০০	৪২,০০০			
	অংশগ্রহনকারীদের আবাসিক	২০	১,৫০০	৩০,০০০			

	ব্যয় (টাকা ১৫০০*২০ জন*৩ দিন)						
	স্লাকস- কমিউনিটি লেভেল ভিসিএ পরিচালনার জন্য (৪ কমিউনিটি * ৮ সভা * ১২ অংশগ্রহনকারী) ৩৮৪ জন	৩৮৪	১০০	৩৮,৪০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৩৪৭,৪০০</b>	<b>৩৪৭,৪০০</b>		
১.১.৪	জলবায়ু বুর্কি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন (৪ টি কমিটি)						
	স্টেশনারী ও প্রিন্টিং (৪ টি কমিটি)	৪	৫০০	২,০০০			
	ব্যানার (৪ টি)	৪	৭০০	২,৮০০			
	অংশগ্রহনকারীর যাতায়াত (টাকা ৩০০ * ৪ কমিটি * ৩০ জন) মোট ১২০	১২০	৩০০	৩৬,০০০			
	খাবার-(৪ কমিউনিটি * ৩০ অংশগ্রহনকারী) মোট ১২০	১২০	৫০০	৬০,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১০৭,৮০০</b>	<b>১০৭,৮০০</b>		
১.১.৫	জলবায়ু বুর্কি ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মাসিক সভা - ১১২ টি সভা						
	প্রিন্টিং,স্টেশনারী ও ব্যানার (৪ কমিটি *২৮ মিটিং) মোট ১১২	১১২	১,০০০	১১২,০০০			
	অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত (৪ কমিটি *৩০জন*২৮ মিটিং) মোট ৩৩৬০ জন	৩,৩৬০	৩০০	১,০০৮,০০০			
	স্লাকস (৪ কমিটি * ৩০ জন *২৮ মিটিং) মোট ৩৩৬০ জন	৩,৩৬০	১০০	৩৩৬,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১,৪৫৬,০০০</b>	<b>৫২০,০০০</b>	<b>৬২৪,০০০</b>	<b>৩১২,০০০</b>
১.১.৬	ইউনিয়ন/কমিউনিটি ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন (৪ টি)						
	স্টেশনারী ও ব্যানার (৪ গ্রুপ)	৪	১,০০০	৪,০০০			
	যাতায়াত (৪ গ্রুপ* ৩০ স্বেচ্ছাসেবক) ১২০ জন	১২০	৩০০	৩৬,০০০			
	খাবার (৪ গ্রুপ *৩০ জন) ১২০	১২০	৫০০	৬০,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১০০,০০০</b>	<b>১০০,০০০</b>		
১.১.৭	স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে মাসিক সভা-১১২ টি						
	স্টেশনারী (৪ গ্রুপ* ২৮ মিটিং) ১১২ মিটিং	১১২	৫০০	৫৬,০০০			
	স্বেচ্ছাসেবকদের যাতায়াত (৪ গ্রুপ*৩০ জন*২৮ মিটিং) মোট ৩৩৬০ জন	৩,৩৬০	৩০০	১,০০৮,০০০			
	স্লাকস (৪ গ্রুপ* ৩০জন*২৮ মিটিং) মোট ৩৩৬০ জন	৩,৩৬০	১০০	৩৩৬,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১,৪০০,০০০</b>	<b>৫০০,০০০</b>	<b>৬০০,০০০</b>	<b>৩০০,০০০</b>
১.১.৮	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে দ্বি মাসিক সভা ৫৬ টি						
	স্টেশনারী ও ব্যানার (১৪ মিটিং * ৪ ইউনিয়ন) মোট ৫৬ মিটিং	৫৬	১,০০০	৫৬,০০০			
	যাতায়াত খরচ (৪ ইউডিএমসি *১৪ মিটিং* ৩৫ অংশগ্রহনকারী ) মোট ১৯৬০ জন	১,৯৬০	৫০০	৯৮০,০০০			

	খাবার (৪ ইউডিএমসি *১৪ মিটিং* ৩৫ জন) ১৯৬০ জন	১,৯৬০	৫০০	৯৮০,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>২,০১৬,০০০</b>	<b>৭২০,০০০</b>	<b>৮৬৪,০০০</b>	<b>৪৩২,০০০</b>
১.১.৯	জলবায়ু বুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ( ৪ ব্যাচ*৩০ জন)						
	রিসোর্স পারসন ফি (৪ ব্যাচ *৩ দিন)=১২ দিন	১২	১০,০০০	১২০,০০০			
	অংশগ্রহনকারীদের স্টেশনারী- নোটবুক, কলম, ব্যাগ ও ফটোকপি (৪ ব্যাচ * ৩০ জন) মোট ১২০ জন	১২০	২,১০০	২৫২,০০০			
	প্রশিক্ষণ উপকরণ (৪ ব্যাচ)	৪	১,৭০০	৬,৮০০			
	অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত (৪ ব্যাচ *৩০ জন) =১২০ জন	১২০	১,৫০০	১৮০,০০০			
	খাবার (৪ ব্যাচ * ৩০ জন*৩ দিন) ৩৬০	৩৬০	৭০০	২৫২,০০০			
	অংশগ্রহনকারীদের আবাসিক (৪ ব্যাচ* ৩০ জন *৩ দিন) ৩৬০	৩৬০	৫০০	১৮০,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (৪ ব্যাচ*৩ দিন)১২ দিন	১২	৭,০০০	৮৪,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১,০৭৪,৮০০</b>	<b>১,০৭৪,৮০০</b>		
১.১.১০	স্বচ্ছাসেবক দলের ৩ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ ( ৪ ব্যাচ)						
	রিসোর্স পারসন ফি (৪ ব্যাচ *৩ দিন) মোট ১২ দিন	১২	১০,০০০	১২০,০০০			
	স্টেশনারী -নোটবুক, কলম, ব্যাগ ও ফটোকপি (৪ ব্যাচ * ৩০ জন) মোট ১২০ জন	১২০	২,১০০	২৫২,০০০			
	প্রশিক্ষণ উপকরণ (৪ ব্যাচ)	৪	১,৭০০	৬,৮০০			
	অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত (৪ ব্যাচ *৩০ জন) মোট ১২০ জন	১২০	১,৫০০	১৮০,০০০			
	খাবার (৪ ব্যাচ * ৩০ জন *৩ দিন) মোট ৩৬০	৩৬০	৭০০	২৫২,০০০			
	অংশগ্রহনকারীদের আবাসিক (৪ ব্যাচ* ৩০ জন*৩ দিন) ৩৬০ জন	৩৬০	৫০০	১৮০,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (৪ ব্যাচ*৩ দিন)১২ দিন	১২	৭,০০০	৮৪,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১,০৭৪,৮০০</b>	<b>১,০৭৪,৮০০</b>		
	<b>ইউথ এন্টারপ্রেনিয়র সাপোর্ট</b>						
১.১.১১	স্বচ্ছাসেবকদের সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের যাতায়াত (টাকা ১০০ * ৬০ লার্নার * ৬৬ দিন)	৬০	৬,৬০০	৩৯৬,০০০	১৩২০০০	১৩২০০০	১৩২০০০
১.১.১২	ভলান্টিয়ারদের উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে এডভোকেসী সভা-৪ টি	৪	৫৮,৩০০	২৩৩,২০০	১১৬৬০০	১১৬৬০০	-
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৬২৯,২০০</b>	<b>২৪৮,৬০০</b>	<b>২৪৮,৬০০</b>	<b>১৩২,০০০</b>
১.১.১৩	স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং (সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে						

	সমন্বয়, সহযোগিতা) বিষয়ক ২ দিনের কর্মশালা (১ ব্যাচ)					
	রিসোর্স পারসন ফি (২ দিন)	২	১৫,০০০	৩০,০০০		
	অংশগ্রহনকারীদের স্টেশনারী (৩০জন)	৩০	১০০	৩,০০০		
	প্রশিক্ষন উপকরণ- ব্যানার, ফটোকপি, পোস্টার, মার্কারপেন,ভিপকার্ড	১	১,০০০	১,০০০		
	অংশগ্রহনকারীদের যাতায়াত (৩০ জন)	৩০	২,০০০	৬০,০০০		
	খাবার (৩০ জন *২ দিন) মোট ৬০ জন	৬০	৭০০	৪২,০০০		
	অংশগ্রহনকারীদের আবাসিক (৩০ জন*২ দিন) ৬০ জন	৬০	৫০০	৩০,০০০		
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (২ দিন)	২	৭,০০০	১৪,০০০		
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১৮০,০০০</b>	<b>১৮০,০০০</b>	
১.১.১৪	জেডার ফোকাস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির) সাথে এডভোকেসী সভা - মোট ২৬ টি সভা					
	ব্যানার - ৭ টি	৭	৭০০	৪,৯০০		
	স্টেশনারী-নোটবুক,কলম, ফটোকপি (২৬ মিটিং *২৫ জন) মোট ৬৫০	৬৫০	১০০	৬৫,০০০		
	যাতায়াত (২৬ মিটিং * ২৫ জন) মোট ৬৫০ জন	৬৫০	১,০০০	৬৫০,০০০		
	খাবার (২৬ মিটিং *২৭ জন) মোট ৭০২ জন	৭০২	৭০০	৪৯১,৪০০		
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১,২১১,৩০০</b>	<b>৩২৬,১১৯</b>	<b>৬০৫,৬৫০</b>
১.১.১৫	কমিউনিটি সভা/উঠান বৈঠক এর আয়োজন -মোট ১১২ টি					
	অংশগ্রহনকারীদের স্নাকস (৪ কমিটি *৩০ জন*২৮ মাস ) মোট ৩৩৬০ জন	৩,৩৬০	১০০	৩৩৬,০০০		
	ব্যানার - ৪ টি	৪	৭০০	২,৮০০		
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৩৩৮,৮০০</b>	<b>১৩৩,১০০</b>	<b>১৪৫,২০০</b>
১.১.১৬	স্কুল/কলেজ পর্যায়ে জেডার ও জলবায়ু বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন - মোট ৪০ টি সেশন					
	ব্যানার -৪০ টি	৪০	৭০০	২৮,০০০		
	স্নাকস (৪০ সেশন * ১০০ ছাত্র/ছাত্রী) মোট ৪০০০	৪,০০০	১০০	৪০০,০০০		
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৪২৮,০০০</b>	<b>১২৮,৪০০</b>	<b>১৭১,২০০</b>
১.১.১৭	উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন- ২ টি					
	স্টেশনারী (নোটবুক, কলম ব্যাগ, ফটোকপি (৪০ জন* ২ উপজেলা) মোট ৮০	৮০	২,১০০	১৬৮,০০০		
	ব্যানার - ২ টি	২	৭০০	১,৪০০		
	যাতায়াত (৪০ জন* ২ সেমিনার) ৮০ জন	৮০	১,০০০	৮০,০০০		

	খাবার ( ৪০ জন * ২ সেমিনার) মোট ৮০ জন	৮০	৬০০	৪৮,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাঁউন্ড (২ দিন)	২	২,০০০	৪,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৩০১,৪০০</b>	<b>৩০১,৪০০</b>		
১.১.১৮	দিবস উদ্বোধন (ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়) - মোট ১০ দিন						
	ক্যাপ/টি-শার্ট, সচেতনতা বার্তা সহ (১৫০ জন * ১০ টি দিবস) =১৫০০ জন	১,৫০০	৪০০	৬০০,০০০			
	ব্যানার-১০ টি	১০	৭০০	৭,০০০			
	মাইক ভাড়া (১০ দিন )	১০	১,২০০	১২,০০০			
	স্লাকস (১৫০ জন * ১০ দিন ) মোট ১৫০০ অংশগ্রহনকারী	১,৫০০	১০০	১৫০,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৭৬৯,০০০</b>	<b>২৩০,৭০০</b>	<b>৩০৭,৬০০</b>	<b>২৩০,৭০০</b>
১.১.১৯	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নাটক/লোকসঙ্গীত						-
	নাটক/লোকসঙ্গীত শো (৪টি ইউনিয়ন * ৯ টি) ৩৬টি শো	৩৬	২২,০০০	৭৯২,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৭৯২,০০০</b>	<b>১৯৮,০০০</b>	<b>৫৯৪,০০০</b>	
১.১.২০	প্রকল্প কাজের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক সরকারী/বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সাথে সভার আয়োজন। মোট ৮ টি সভা						
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাঁউন্ড (৮ দিন)	৮	২,০০০	১৬,০০০			
	স্টেশনারী-নোটবুক, কলম, ফোল্ডার (৮ মিটিং * ৩০ জন) ২৪০ জন	২৪০	২০০	৪৮,০০০			
	ব্যানার -৮ টি	৮	৭০০	৫,৬০০			
	যাতায়াত (৮ মিটিং * ৩০ জন) মোট ২৪০ জন	২৪০	১,০০০	২৪০,০০০			
	খাবার (৮ মিটিং*৩০ জন+ ২ প্রজেক্ট স্টাফ) মোট ২৫৬ জন	২৫৬	৬০০	১৫৩,৬০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৪৬৩,২০০</b>	<b>২৩১,৬০০</b>	<b>২৩১,৬০০</b>	
১.১.২১	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আইইসি ম্যাটেরিয়াল ডেভেলপমেন্ট এন্ড পাবলিকেশন						
	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিল বোর্ড স্থাপন- মোট ৭ টি	৭	৬০,০০০	৪২০,০০০	৪২০,০০০		
	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে দেয়াল লিখন- মোট ৮০ টি স্পট	৮০	১,৫০০	১২০,০০০	১২০,০০০		
	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফেস্টুন তৈরী -মোট ২০০ টি	২০০	৩৫০	৭০,০০০	৭০,০০০		
	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হ্যান্ডবিল তৈরী - ১০০০ পিস	১,০০০	১০০	১০০,০০০	১০০,০০০		
	সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্টিকার তৈরী ও প্রিন্ট -মোট ২০০০০ টি	২০,০০০	১০	২০০,০০০	২০০,০০০		
	ফ্লিপচার্ট ডিজাইন ও প্রিন্ট ২০ টি	২০	১৫,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০		
	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ-৩ টি	৩	২০,০০০	৬০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
	ভিডিও ডকুমেন্টরি- ১ টি	১	৩০০,০০০	৩০০,০০০			৩০০,০০০

	প্রাক মোট			১,৫৭০,০০০	১,২৩০,০০০	২০,০০০	৩২০,০০০
১.১.২২	মিডিয়া ক্যাম্পেইন-জেলা পর্যায়-২টি						
	স্টেশনারী-নোটবুক,কলম, ব্যাগ ও ফটোকপি (২ ক্যাম্পেইন *৭০ জন) ১৪০ অংশগ্রহনকারী	১৪০	২,১০০	২৯৪,০০০			
	ব্যানার - ২টি	২	৭০০	১,৪০০			
	যাতায়াত (২ ক্যাম্পেইন *৭০ জন) মোট ১৪০ অংশগ্রহনকারী	১৪০	১,০০০	১৪০,০০০			
	খাবার (২ ক্যাম্পেইন * ৭০ জন) ১৪০ অংশগ্রহনকারী	১৪০	৭০০	৯৮,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (২ দিন)	২	৩,০০০	৬,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৫৩৯,৪০০</b>		<b>২৬৯,৭০০</b>	<b>২৬৯,৭০০</b>
১.১.২৩	প্রকল্প সমাপ্তি কর্মশালা-জেলা পর্যায় ১টি						
	স্টেশনারী (ব্যাগ/ফোল্ডার, কলম,নোটবুক) ৫০ জন	৫০	২,১০০	১০৫,০০০			
	কর্মশালা ব্যানার	১	৭০০	৭০০			
	যাতায়াত (৫০ অংশগ্রহনকারী)	৫০	১,০০০	৫০,০০০			
	খাবার ৫০ অংশগ্রহনকারী)	৫০	৭০০	৩৫,০০০			
	ভেন্যু রেন্ট,মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড (১ দিন)	১	৩,০০০	৩,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১৯৩,৭০০</b>			<b>১৯৩,৭০০</b>
১.১.২৪	ইভ্যালুয়েশন এন্ড বেজলাইন সার্ভে						
	বেজলাইন সার্ভে/এ্যাসেসমেন্ট	১	২০৮,০০০	২০৮,০০০	২০৮,০০০		
	ফাইনাল ইভ্যালুয়েশন -১টি	১	৩০০,০০০	৩০০,০০০			৩০০,০০০
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৫০৮,০০০</b>	<b>২০৮,০০০</b>	<b>০</b>	<b>৩০০,০০০</b>
১.১.২৫	মাসিক কর্মী সভা - মোট ৩০ টি						
	খাবার-(টাকা ৫০০ * ৩০ সভা*১২ স্টাফ)	৩০	৬,০০০	১৮০,০০০			
	মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড ৩০ সভা)	৩০	৩,০০০	৯০,০০০			
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>২৭০,০০০</b>	<b>১০৮,০০০</b>	<b>১০৮,০০০</b>	<b>৫৪,০০০</b>
১.১.২৬	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন						
	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর-১ জন	৩২	৫৬০০০	১,৭৯২,০০০	৬৭৪,০৭৫	৭৪১,৪৮০	৩৭৬,৪৪৫
	একাউন্টস অফিসার -১ জন	৩২	৪০০০০	১,২৮০,০০০	৪৮২,২১৫	৫৩০৪৪০	২৬৭,৩৪৫
	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার- ১ জন	৩২	৪০০০০	১,২৮০,০০০	৪৮২,২১৫	৫৩০,৪৪০	২৬৭,৩৪৫
	জেডার এন্ড এডভোকেসী এসোসিয়েটগ- ১জন	৩২	৩০০০০	৯৬০,০০০	৩৬১,১১০	৩৯৭,২২০	২০১,৬৭০
	ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটের -৪ জন*৩২ মাস	১২৮	২৫০০০	৩,২০০,০০০	১,০২৮,৬৭০	১,৪৪০,১৫০	৭৩১,১৮০
	সাপোর্ট স্টাফ - ১ জন	৩২	১৫০০০	৪৮০,০০০	১৮০,৫৬০	১৯৮,৫৯০	১০০,৮৫০
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৮,৯৯২,০০০</b>	<b>৩,২০৮,৮৪৫</b>	<b>৩,৮৩৮,৩২০</b>	<b>১,৯৪৪,৮৩৫</b>
১.১.২৭	প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমণ খরচ						
	পরিচালক- কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমণ খরচ	১০	৩৬০০	৩৬,০০০	১৪,৪০০	১৪,৪০০	৭,২০০

	প্রজেক্ট কো-অডিনেটর কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমণ খরচ	১৫	৩৬০০	৫৪,০০০	২১,৬০০	১৮,০০০	১৪,৪০০
	একাউন্টস অফিসার কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমণ খরচ	১০	৩৬০০	৩৬,০০০	১০,৮০০	১৪,৪০০	১০,৮০০
	মনিটরিং এন্ড ইন্ডালুয়েশন অফিসার কর্মএলাকার বাহিরের ভ্রমণ খরচ	১০	৩৬০০	৩৬,০০০	১০,৮০০	১৪,৪০০	১০,৮০০
	প্রজেক্ট কো-অডিনেটর স্থানীয় যাতায়াত ভাতা -মোট ৩০ মাস	৩০	৩৩৬০	১০০,৮০০	৪০৩২০	৪০৩২০	২০১৬০
	একাউন্টস অফিসার স্থানীয় যাতায়াত ভাতা -মোট ৩০ মাস	৩০	১২০০	৩৬,০০০	১৪৪০০	১৪৪০০	৭২০০
	মনিটরিং এন্ড ইন্ডালুয়েশন অফিসার স্থানীয় যাতায়াত ভাতা- মোট ৩০ মাস	৩০	২৮০০	৮৪,০০০	৩৩৬০০	৩৩৬০০	১৬৮০০
	জেডার এন্ড এডভোকেসী এসোসিয়েট স্থানীয় যাতায়াত ভাতা -মোট ৩০ মাস	৩০	২১০০	৬৩,০০০	২৫২০০	২৫২০০	১২৬০০
	ইউনিয়ন ফ্যাসিলিটির স্থানীয় যাতায়াত ভাতা ( ৪ জন*৩০ মাস)	১২০	২৫০০	৩০০,০০০	১২০০০০	১২০০০০	৬০০০০
	সাপোর্ট স্টাফ স্থানীয় যাতায়াত ভাতা -মোট ৩০ মাস	৩০	১৫০০	৪৫,০০০	১৮০০০	১৮০০০	৯০০০
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>৭৯০,৮০০</b>	<b>৩০৯,১২০</b>	<b>৩১২,৭২০</b>	<b>১৬৮,৯৬০</b>
১.১.২৮	<b>ইকুইপমেন্ট, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সাপ্লাইস</b>						
	ল্যাপটপ	২	৭০০০০	১৪০০০০	১৪০০০০		
	স্টাফ লজিস্টিক্স ( ব্যাগ, ছাতা, ডায়েরী, রেইনকোট) মোট ৯ জন স্টাফ)	৯	৫০০০	৪৫০০০	৪৫০০০		
	<b>প্রাক মোট</b>			<b>১৮৫০০০</b>	<b>১৮৫০০০</b>		
	<b>সর্বমোট=</b>			<b>২৬,০৫৭,৪৪০</b>	<b>১১,৯৯০,৫২৪</b>	<b>৮,৯৪০,৫৯০</b>	<b>৫,১২৬,৩২৬</b>

**ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত :**

প্রকল্প ব্যয় : ২৬,০৫৭,৪৪০ টাকা ৯৩.৮৮%

প্রশাসনিক ব্যয় : ১,৬৯৯,৫০৬ টাকা ৬.১২%

মোট : ২৭,৭৫৬,৯৪০ টাকা ১০০%

টিকা :

ক) দাতা সংস্থা অনুমোদিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়ের খাত ও বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। উপড়হড়সরপ ঈড়ফব থেকে খরচের খাত বাছাই করে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। বাজেটে দেখানো হয়নি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।

খ) সংলগ্নী-‘চ’তে আসবাবপত্র অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।

গ) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে সংলগ্নী-‘ছ’তে ট্রেনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপঞ্জি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে দাখিল করতে হবে।

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :

ক্র:নং	খাত	পরিমাণ	একক ব্যয়	প্রকল্প বর্ষ-১ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৬)	প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৮ ডিসেম্বর ২০২৬ হতে ১৭ জুন ২০২৭)	সর্বমোট বাজেট
১	অফিস ভাড়া-মোট ৩০ মাস	৩০	১০০০০	১২০০০০	১২০০০০	৬০০০০	৩০০০০০
২	মোটর সাইকেল মেইনটেনেন্স- মোট ৩০ মাস	৩০	১০০০	১২০০০	১২০০০	৬০০০	৩০০০০
৩	প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী - মোট ৩০ মাস	৩০	৩০০০	৩৬০০০	৩৬০০০	১৮০০০	৯০০০০
৪	বিদ্যুৎ বিল -মোট ৩০ মাস	৩০	৫০০০	৬০০০০	৬০০০০	৩০০০০	১৫০০০০
৫	অডিট ফি-মোট ৩ বছর	৩	৭৫০০০	৭৫০০০	৭৫০০০	৭৫০০০	২২৫০০০
৬	ব্যাক চার্জ-মোট ৩০ মাস	৩০	১০০০	১২০০০	১২০০০	৬০০০	৩০০০০
৭	স্টাফ রিক্রুটমেন্ট কস্ট-৯ জন	১	২০০০০	২০০০০			২০০০০
৮	একাউন্টিং সফটওয়্যার ও মেইনটেনেন্স ১ টি	১	৭০০০০	৫০০০০	১০০০০	১০০০০	৭০০০০
৯	প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মীদের মোবাইল বিল -৩০ মাস	৩০	৬৬০০	৭৯২০০	৭৯২০০	৩৯৬০০	১৯৮০০০
১০	অফিস ইন্টারনেট বিল-মোট ৩০ মাস	৩০	১০০০	১২০০০	১২০০০	৬০০০	৩০০০০
১১	জেনারেটর ফ্যুয়েল-৩০ মাস	৩০	৮০০	৯৬০০	৯৬০০	৪৮০০	২৪০০০
১২	পরিচালকের পারশিয়াল স্যালারী-মোট ৩০ মাস	৩০	১১২৫০	১৩৫০০০	১৩৫০০০	৬৭৫০০	৩৩৭৫০০
১৩	এইচআর এন্ড এডমিন অফিসার পারশিয়াল স্যালারী-মোট ৩০ মাস	৩০	৫০০০	৬০০০০	৬০০০০	৩০০০০	১৫০০০০
১৪	অফিস ব্যয়-মোট ৩০ মাস	৩০	১৫০০	১৮০০০	১৮০০০	৯০০০	৪৫০০০
	সর্বমোট =			৬৯৮,৮০০	৬৩৮,৮০০	৩৬১,৯০০	১,৬৯৯,৫০০

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

জলবায়ু পরিবর্তনে এটি কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবেনা।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে :

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকান্ডের ফলে (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা	-	-
দক্ষ	১২০ জন (স্বৈচ্ছাসেবক)	৫১০ জন
অদক্ষ	-	-

স্বাক্ষর :

নাম : গোলাম কিবরিয়া

পদবী : উপ-পরিচালক

ঠিকানা : শার্প, কাজিপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী,  
সিরাজগঞ্জ।

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

স্বাক্ষর :

নাম : সাফিয়া সুলতানা

পদবী : পরিচালক, শার্প

ঠিকানা : শার্প, কাজিপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী,  
সিরাজগঞ্জ।

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

## পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক]

প্রযোজ্য নয়।

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			
		ক) ..... খ).....			

## প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা

পদবী : পরিচালক

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

## ১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী)

ক্র. নং	নাম ও পদবী	জাতীয়তা	স্থায়ীত্বকাল (মাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্ব সমূহ	বেতন (মাসিক)	
							বর্তমান প্রকল্প থেকে	অন্য প্রকল্প থেকে
১	Project Coordinator (to be recruited)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	মাষ্টার্স (ম্যানেজমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট)	১০ বছর	চাকুরি শর্ত অনুযায়ী	৫৬,০০০	
২	Accounts Officer (to be recruited)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	মাষ্টার্স ইন একাউন্টিং	৫ বছর	চাকুরি শর্ত অনুযায়ী	৪০,০০০	
৩	Monitoring & Evaluation Officer (to be recruited)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	মাষ্টার্স	৫ বছর	চাকুরি শর্ত অনুযায়ী	৪০,০০০	
৪	Gender & Advocacy Associate (to be recruited)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	মাষ্টার্স (ম্যানেজমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট)	৫ বছর	চাকুরি শর্ত অনুযায়ী	৩০,০০০	
৫	Union Facilitator Co-Trainer- 04 Staff (to be recruited)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	মাষ্টার্স (ম্যানেজমেন্ট)	৩ বছর	চাকুরি শর্ত অনুযায়ী	২৫,০০০	
৬	Support Staff (to be recruited)	বাংলাদেশী	৩০ মাস	এস.এস.সি	২ বছর	চাকুরি শর্ত অনুযায়ী	১৫,০০০	

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাস ভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা

পদবী : পরিচালক

ঠিকানা : শার্প, কাজীপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ।

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

১. প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নোল্লিখিত তথ্য উল্লেখ করুন : এই প্রকল্পে কোন বিদেশী কর্মরত হবেন না।

বর্ণনা	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩
তিনি বেতন D ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।			
তিনি বেতনভাতা সমুদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।			
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।			
তার ঞ্গুঘ নম্বর কত?			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা

পদবী : পরিচালক

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ  
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে): প্রযোজ্য নহে।

খ) প্রকৌশল ডিজাইন:

গ) নির্মাণের লে-আউট:

ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়:

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা

পদবী : পরিচালক

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

খাত ও উপ-খাতের তালিকা  
(নীতি ও পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে)

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকা
১০০	স্বাস্থ্য	-
১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	-
১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	-
১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি	-
১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ	-
১০৫	আইইসি (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)	-
১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা	-
১০৭	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	-
১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	-
২০০	পরিবার পরিকল্পনা	-
২০১	ননওব্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ	-
২০২	ক্লিনিক্যাল জন্মনিয়ন্ত্রণ	-
২০৩	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন	-
২০৪	আইইএম (তথ্য শিক্ষা এবং প্রচারণা)	-
২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	-
২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	-
৩০০	জনস্বাস্থ্য	-
৩০১	পানি (গভীর নলকুপ, অগভীর নলকুপ ইত্যাদি হার্ডওয়ার)	-
৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)	-
৩০৩	আর্সেনিক	-
৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন	-
৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন	-
৩০৬	আইইএম (তথ্য/শিক্ষা এবং প্রচারণা)	-
৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	-
৪০০	শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতি	-
৪০১	ইসিডি, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	-
৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা	-
৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা	-
৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	-
৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	-
৪০৬	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	-
৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি	-
৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	-
৫০০	সমাজ কল্যাণ	-
৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি	-
৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি	-
৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি	-
৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন	-
৫০৫	বয়স্ক পুনর্বাসন কর্মসূচি/নিবাস	-
৫০৬	দুঃস্থদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	-

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকা
৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার	-
৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	-
৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম	-
৬০০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	-
৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা	-
৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেন্ডার	৩৩৮,৮০০/=
৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম	-
৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি	-
৬০৫	এসিড ও অগি দন্ধ আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	-
৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	-
৬০৭	নারী ও শিশু পাচার	-
৬০৮	আইইসি কার্যক্রম	১,৫৭০,০০০/=
৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	৩৯৬,০০০/=
৬০১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	-
৭০০	আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র	-
৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম	-
৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি	১,২১১,৩০০/=
৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম	-
৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র	-
৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম	-
৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচি	-
৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত	-
৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	-
৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম	-
৮০০	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত	-
৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম	-
৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা	-
৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	-
৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন	-
৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	-
৯০০	কৃষি, সেচ, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ	-
৯০১	কৃষি উন্নয়ন	-
৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত	-
৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম	-
৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম	-
৯০৫	গবেষণা/জরিপ/ প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ কনফারেন্স/সভা	-
৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম	-
১০০০	দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং গৃহায়ন	-
১০০১	দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন	২,০১৬,০০০
১০০২	পুনর্বাসন কর্মসূচি(জীবিকা)	-
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচি(অবকাঠামো)	-
১০০৪	বহুমুখিনিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি	-
১০০৫	দুর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি	-
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি	-
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	-
১১০০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	-

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকা
১১০১	বায়ো-গ্যাস	-
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি	-
১১০৩	আইইসি/আইইএম	-
১১০৪	গবেষণা/জরীপ, প্রশিক্ষণ,সেমিনার/কনফারেন্স, সভা	-
১১০৫	বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচি	-
১১০৬	আইইসি/আইইএম	-
১২০০	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	-
১২০১	বৃক্ষরোপণ/বনায়ন কর্মসূচি	-
১২০২	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম	-
১২০৩	জলবায়ু পরিবর্তন	-
১২০৪	আইইসি/আইইএম	-
১২০৫	পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	-
১৩০০	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি	-
১৩০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা	-
১৩০২	তথ্য কেন্দ্র/কলসেন্টার	-
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন	-
১৩০৪	কমিউনিটি রেডিও/টেলিভিশন	-
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম	-
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	-
১৪০০	স্থানীয় সরকার	-
১৪০১	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কার্যক্রম	-
১৪০২	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যক্রম	-
১৪০৩	গ্রাম্য অবকাঠামো	-
১৪০৪	স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	-
১৫০০	ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	-
১৬০০	ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়	-
১৭০০	বাজার উন্নয়ন ও বিপনন	-
১৮০০	প্রবাসী কল্যাণ ও রেমিটেন্স	-
১৯০০	ধর্ম	-
১৯০১	ধর্মীয় ও ধর্ম প্রচার কার্যক্রম	-
১৯০২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	-
১৯০৩	ধর্মীয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	-
২০০০	অন্যান্য কার্যক্রম	-

বিগ্ধঃ প্রদত্ত ছকে অর্থ বিভাজনকালে দ্বৈততা পরিহার করা হয়েছে। এ ছকে ওভারহেড/প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো হয়নি।

স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা  
পদবী : পরিচালক  
ঠিকানা : শার্প, কাজীপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ।  
তারিখ : ২৬/১২/২০২৪

## সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

### প্রযোজ্য নয়

স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা  
পদবী : পরিচালক  
ঠিকানা : শার্প, কাজীপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ ।  
তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা  
অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস-যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ কোন বরাদ্দ নাই।

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
০১.				
০২.				
০৩.				
০৪.				
০৫.				
০৬.				
০৭.				
সর্ব মোট				

২. মেশিনপত্রের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুতকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
১	ল্যাপটপ (HP Model)	২	৭০,০০০	১,৪০,০০০
সর্ব মোট				১,৪০,০০০

৩. যানবাহনের বর্ণনাঃ কোন বরাদ্দ নাই।

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
সর্ব মোট				

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।  
দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা

পদবী : পরিচালক

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং

**প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি**

সংলগ্নী-ছ

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের সম্ভাব্য দিনপঞ্জি (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ জুন ২০২৭)

ক্র: নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান	তারিখ, সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ জুন ২০২৭)	মন্তব্য
১	কর্মী-দক্ষতা উন্নয়ন (প্রকল্পের বাস্তবায়িত এলাকার কর্মীদের নিয়ে প্রকল্প কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ)	সিরাজগঞ্জ	৫ দিন	১	১২	১৮৯,১৪০	
২	প্রকল্প অবহিতকরণ সভা (জেলা পর্যায়)	সিরাজগঞ্জ	১ দিন	১	৪০	১৩৬,৭০০	
৩	স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করণ ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরী বিষয়ক ভলান্টিয়ার ওরিয়েন্টেশন	সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর	৩ দিন	১	১৬	১৯৩,০০০	
৪	জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির আবাসিক প্রশিক্ষণ	সিরাজগঞ্জ	৩ দিন	৪	১২০	১,০৭৪,৮০০	
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের আবাসিক প্রশিক্ষণ	সিরাজগঞ্জ	৩ দিন	৪	১২০	১,০৭৪,৮০০	
৬	স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং (সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়, সহযোগিতা) বিষয়ক কর্মশালা	সিরাজগঞ্জ	২ দিন	১	৩০	১৮০,০০০	
৭	উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার	সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর	১ দিন	২	৮০	৩০১,৪০০	
৮	মিডিয়া ক্যাম্পেইন/কনফারেন্স-জেলা পর্যায়	সিরাজগঞ্জ	১ দিন	২	১৪০	৫৩৯,৪০০	
৯	প্রকল্প সমাপ্ত কর্মশালা-জেলা পর্যায়	সিরাজগঞ্জ	১ দিন	১	৫০	১৯৩,৭০০	
	মোট					৩,৮৮২,৯৪০	

স্বাক্ষর

নাম : সাফিয়া সুলতানা  
 পদবী : পরিচালক  
 ঠিকানা : শার্প, কাজীপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ।  
 তারিখ : ২৬/১২/২০২৪

## এফডি-২

বৈদেশিক অনুদান (সেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন রুলস ১৯৭৮ এর-৪(১) বিধি অনুযায়ী) বাংলাদেশে সেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ/পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন

[এ নমুনা ছকটি বাংলা এবং ইংরেজীতে পূরণ করতে হবে, তবে বাংলায় পূরণকরা বাধ্যতামূলক। বাংলার ক্ষেত্রে সুতরী এমজে ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।]

### ১. বাস্তবায়নকারী সংস্থা

ক. স্পষ্ট অক্ষরে পূর্ণ নাম : সোসিও হেলথ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম - শার্প

খ. পূর্ণ ঠিকানা (টেলিফোন, ফ্যাক্স ই-মেইল ও ওয়েবসাইট সহ): ---

কাজিপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ

টেলিফোন : ০১৭০৫ ৯১৯১৯১

ইমেইল : sharpbd1955@gmail.com

ওয়েবসাইট:

গ. নিবন্ধন বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা :

অ. এফডি নিবন্ধন (নম্বর ও তারিখ)

: নিবন্ধন নং- ১৮০৫, তারিখ: ১১/০৩/২০০৩ ইং

আ. এফডি নিবন্ধনের মেয়াদ

: ১১/০৩/২০১৮ ইং হতে ১০/০৩/২০২৮ ইং পর্যন্ত

ই. সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধন (নম্বর ও তারিখ)

: নিবন্ধন নম্বর-সিরাজ-২২৮/৯২, তাং: ০৩/০৬/১৯৯২

ঈ. অন্যান্য নিবন্ধন নং : ---।

### ২. প্রকল্পের নাম : Enhance gender equality through ensuring representatio

### ৩. প্রকল্প মেয়াদ :

ক. আরম্ভের তারিখ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং

খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৭ জুন ২০২৭ ইং

### ৪. যে বৈদেশিক উৎস থেকে অনুদান গ্রহণ করা হবে সে উৎসের বিবরণ :

ক) যদি ব্যক্তি হয় - প্রযোজ্য নয়।

অ. (বড় হাতের) অক্ষরে নাম :

আ. পেশা :

ই. ডাক যোগাযোগের ঠিকানা :

ঈ. টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল :

উ. জাতীয়তা/নাগরিকত্ব :

খ) যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান -

অ. সংস্থার নাম

: GFA Consulting Group GmbH

আ. অফিস/সংস্থার ঠিকানা

: Eulenkrugestrasse 82•D-22359 Hamburg

ই. টেলিফোন, ফ্যাক্স ই-মেইল ও ওয়েবসাইট : টেলিফোন- +49 40 603 06 0

ফ্যাক্স- + 49 40 603 06 199

ইমেইল- adi.walker@gfa-group.de

ওয়েবসাইট- www.gfa-group.de

ঈ. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নাম ও পদবী :

উ. বাংলাদেশ সম্পর্কিত কর্মকর্তার নাম ও পদবী : Dr. Adi Walker, Director/International Team Leader

৫. প্রতিশ্রুতিপত্র সংযুক্ত করুন (প্রতিশ্রুতিপত্র অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে, এতে প্রকল্পের নাম, অর্থের পরিমাণ ও প্রকল্পের মেয়াদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে): সংযুক্ত।

৬. অনুদানের বিস্তারিত বিবরণ :

ক. অর্থের পরিমাণ :

অ. বৈদেশিক মুদ্রায় : CHF ২২৭,৫১৫.৯০

আ. সমপরিমাণ টাকা : টাকা ২৭,৭৫৬,৯৪০

খ. পণ্যসামগ্রী (আনুমানিক মূল্য) : প্রযোজ্য নয়।

৭. অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি/মাধ্যম : ব্যাংক ট্রান্সফার।

৮. ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

ক) সকল সংস্থা/ব্যক্তি যে ব্যাংক এর মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক (এনজিওর ক্ষেত্রে মাদার একাউন্ট হিসেবে বিবেচিত) :

মাদার একাউন্টস তথ্য :

অ. ব্যাংক হিসাবের নাম : শার্প - সিরাজগঞ্জ

আ. ব্যাংক হিসাবের নম্বর : এসবি- ৪৬৭৮

ই. ব্যাংক এর ঠিকানা : অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, কালীবাড়ী শাখা, সিরাজগঞ্জ।

খ) প্রকল্প হিসাব (এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওর ক্ষেত্রে):

অ. ব্যাংক হিসাবের নাম :

আ. ব্যাংক হিসাবের নম্বর :

ই. ব্যাংক এর ঠিকানা :

৯. গুরুত্বপূর্ণ যে কোন তথ্যঃ প্রযোজ্য নয়।

## ঘোষণা

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবরণ এবং সংস্থা কর্তৃক অত্র এফডি-২ এর সাথে দাখিলকৃত এফডি-৬/এফডি-৭/ এফসি-১ ও সংলগ্নি সমূহে প্রদত্ত তথ্যাবলী সত্য এবং সঠিক। আমি/আমরা নিশ্চিত করছি যে কার্যক্রমে কোন দ্বৈততা হবে না। সংশ্লিষ্টদের এবং জেলা প্রশাসককে এফডি-৬/এফডি-৭/এফসি-১ সরবরাহ করে এবং সময়ে সময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করে প্রকল্প কার্যক্রম/বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউএনওগণকে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। উপরে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে এবং স্থানীয় জনগণকে তাদের সহায়তা এবং মালিকানা সৃষ্টির জন্য সম্পৃক্ত করা হবে। আমি/আমরা আরোও ঘোষণা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি/আমরা তথ্য সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

নাম : সাফিয়া সুলতানা

স্বাক্ষর :

ঠিকানা : কাজিপুর রোড, ফকিরতলা, খোকশাবাড়ী,  
সিরাজগঞ্জ।

তারিখ : ২৬/১২/২০২৪ ইং